

Ihr Ansprechpartner **Jürgen Möller**
Bäderbetriebe GmbH
Kommunikation
04791 / 809 150

Telefon

30. Juni 2017

Wiedereröffnung des Allwetterbads verzögert sich

Voller Einsatz für die Wiedereröffnung Mitte August

Osterholz-Scharmbeck (awb). Seit Monaten arbeiten die Handwerker mit Hochdruck an der Sanierung des Allwetterbads. „Bei solchen Baumaßnahmen weiß man trotz aller Untersuchungen leider nie ganz genau, was einem unter der Oberfläche erwartet“, erklärt Jürgen Möller, der Sprecher der Bäderbetriebe GmbH aus Osterholz-Scharmbeck. „Trotz aller Bemühungen ist leider jetzt zu erkennen, dass die geplante Wiedereröffnung zum Ende der Sommerferien nicht zu halten ist. Wir setzen alles daran, dass Mitte August wieder alles tipp top ist. Es ist noch richtig viel zu tun und dafür haben wir zusätzliche Kräfte mobilisiert.“

„Natürlich hatten die Architekten und Bauplaner einen Zeitpuffer mit eingeplant, aber durch den zusätzlichen erforderlichen Aufwand für die Erneuerung der Fliesen an den Beckenwänden und bei der anspruchsvollen Schienensanierung hat sich alles verzögert. Und diese lange Regenperiode führt jetzt auch noch dazu, dass wir das Hallendach für die erforderlichen Baumaßnahmen nicht ohne weiteres auffahren können.“

„Wir wissen, dass das für unsere Schwimm- und Saunafans keine guten Nachrichten sind. Aber es ist schon jetzt zu erkennen, dass das Bad wieder richtig schick wird. Unser Allwetterbad-Team freut sich schon wieder sehr auf die vielen netten Gäste in dem neuen Ambiente.“